



- Fasering**
- Vak 1 4 weken, vanaf 13 oktober 2025
 - Vak 2 2 weken, aansluitend aan vak 1
 - Vak 3 2 weken, vanaf 5 januari 2026
 - Vak 4 5 weken
 - Vak 5 2 weken
 - Vak 6 2 weken
 - Vak 7 2 weken

RT	a		
WT	d	30-06-2025	JvdW JW
CT	a	18-06-2024	KT JW
DO	b	18-04-2024	KT JW
VO	d	08-11-2022	KT JvdN
SO	h	01-09-2022	KT JvdN
versie	datum	getekend	gecontroleerd

Haastrecht
Reconstructie Centrum e.o.

WERKTEKENING

Werktekening
Faseringstekening

Tekening	HST2003_wTd	datum	30-06-2025
bladen	T90 van	getekend	J. van der Wel
schaal	1 : 250	geautoriseerd	J. Westbroek
formaat	A1		

Ingenieursbureau Krimpenerwaard
Raadhuisplein 4
2522 AD Krimpenerwaard
t 0182
krimpenerwaard.nl