



①	Vak 1 Riolering Bestrating	gereed gereed
②	Vak 2 Riolering Bestrating	gereed datum volgt zodra Stedin vak 6 gereed heeft
③	Vak 3 Riolering Bestrating	gereed gereed
④	Vak 4 Riolering Bestrating	gereed datum volgt zodra Stedin vak 6 gereed heeft
⑤	Vak 5 Riolering Bestrating	gereed datum volgt zodra Stedin vak 6 gereed heeft
⑥	Vak 6 Riolering Bestrating	afhankelijk van Stedin / Baas datum volgt zodra Stedin vak 6 gereed heeft
⑦	Vak 7 Riolering Bestrating	gereed gereed
⑧	Vak 8 Riolering Bestrating	90% gereed Commandeur gereed
⑨	Vak 9 Riolering Bestrating	gereed november t/m medio december 26
⑩	Vak 10 Riolering Bestrating	gereed januari 27
⑪	Vak 11 Riolering Bestrating	oktober t/m medio november 26 februari 27
⑫	Vak 12 Riolering Bestrating	oktober 26 februari 27
⑬	Vak 13 Riolering Bestrating	medio november t/m eind november 26 medio juli t/m eind juli 27
⑭	Vak 14 Riolering Bestrating	begin december 26 medio mei 27



RT	»	12-10-2025	OK	»	12-10-2025
MT	»	12-10-2025	OK	»	12-10-2025
ET	»	12-10-2025	OK	»	12-10-2025
DO	»	12-10-2025	OK	»	12-10-2025
VO	»	12-10-2025	OK	»	12-10-2025
SD	»	12-10-2025	OK	»	12-10-2025
versie	datum	getekend	gecontroleerd		

WERKTEKENING

Krimpen aan de Lek
Reconstrutie Poolcirkel e.o.
A. Ockersstr, Kompas, Landswelvaren, Noorderlicht
Noordkaap, Noordwester, P. Groenpad en R. van Holststr.

Werktekening
Faseringstekening

tekening	KLK2201-WTC	datum	12-10-2025
bladen	T99 van 24 bladen	getekend	IBKW
schaal	1 : 500	geautoriseerd	J. Westbroek
formaat	A0		



Krimpenwaard



KWK