

■ praat ■ bij over de plan van aanpak van ■

RPW: bevroezingsmoment 1 januari

Dan in december besluitvorming.

3 oktober dossieroverleg raad

Speeddates september → in week 24 september zou mooi zijn.

Afstemmen met agenda van ■

Woensdag 27 september → aftrap/introductie/speeddate. Hele dag reserveren. Zou mooi zijn als het één dagdeel is.

Formele uitnodiging

■ – locatie in Schoonhoven en Krimpen aan de Lek
Van de week een keer bellen

Haastrecht Zuid → Via ■ bellen (Ontwikkelaar + dames van Zuid).

Stolwijk → namen bij? Checken?

Hofland

En ■ open voor verder gesprek.

Locatie Krimpen aan de Lek v ■ en de ■? Vragen die datum vrij te houden, maar officiële uitnodiging pas na het gesprek.

Lageweg nog niet doen.

Aankondigen dat we hier mee bezig zijn. Reservering.
Officiële uitnodiging volgt nog.

Programma speeddates

Wie moeten er intern bij de speeddates aanwezig zijn. Zodat dit ook digitaal een uurtje voorbereid kan worden?

3 doelen speeddates:

- Willen we samen optrekken richting provincie. Toewerken intentieovereenkomst
- Commitment aan het proces van de ontwikkelaar → RPW
- Gezamenlijke communicatiestrategie richting omwonenden (wel 3 oktober gedeeld met de raad, risico op openbaarheid)

Levert uiteindelijk tijdswinst op.

Communicatie erbij hebben

linking pin van de intake tafel wel uitnodigen:
(een voorzitter), + casemanager
per locatie de accounthouder van RO

Reservering sturen ligt bij ons.

Het gaat over de commitment en dat we toe willen werken naar de onderzoeksvraag. Moeten het proces goed doorlopen.

Wat moeten de partijen aanleveren voor de intake tafel

- eerste sfeerbeelden?
- alleen een plattegrond van de locatie?

Voorkeur voor dat laatste. Net als bij Bergambacht Oost

Collega's erover informeren, in het algemeen, wat gaan we doen?? (Actie)

Inplannen intaketafels

2 dagdelen (niet op dezelfde dag)

Nog aparte afspraak inplannen met [redacted] en/of [redacted] als casemanagers → die blijven de casemanagers. [redacted] en [redacted] er wel bij betrokken.

4 dagdelen inplannen → doet [redacted] met [redacted]

Komende 3 weken hier en daar wat afstemmen. Intern de mensen te vragen om aanwezig te zijn met de speeddates + communicatie intern + ontwikkelaars bellen dat we dat gaan doen.

Agenda met [redacted] afstemmen.

Programma? Wat vragen we van de ontwikkelaars? Wat is ons doel?

Gaat niet over inhoud, maar vooral over vertrouwen. Uitstralen wat we willen. Zij moeten het doen, dus vertrouwen winnen. Dus wij moeten hen vertrouwen, maar ook andersom.

27 september

Aftrap [redacted] hoe ziet het er na er dan uit??