

Regie krijgen als ARO:

- Locatieonderzoek (woonvisie actiepunten)
- Zicht op toekomstige ontwikkellocaties binnen en buiten de kern, van ontwikkelaars en gemeente. Breder inzicht dan de locaties waar recent contact over is geweest.
- Interne integrale check 1^e kansen/belemmeringen/risico's/aandachtspunten. Zorgt tevens voor draagvlak vanaf het begin.
- Regie is ook sturen op planning en prioriteren van de ontwikkellocaties.
- Regie is ook sturen op verdeling over kernen. Raad wil alle kernen bedienen.
- ARO doet voorstel aan het college met welke locaties we verder willen.

Planning besluitvorming ontwikkellocaties (= locatieonderzoek)

1. Inventarisatielijst compleet 31 juni
2. Collegepresentatie 11 juli (processtappen, planning, inventarisatielijst, locatieonderzoek (=breder dan locaties van bekende ontwikkelaars)
3. Adviestafel 21 augustus. Intern integrale check en draagvlak vanaf begin.
4. PO ■■■ 18 september, voorbereiding dossieroverleg
5. College 26 september, voorbereiding dossieroverleg
6. Dossieroverleg raad 3 oktober
7. Dag van de woningbouw half oktober
8. Intaketafel eind oktober
9. College begin november: vaststellen welke locaties we willen toewerken naar intentieovereenkomsten (IOK) voor verdere uitwerking. Dat zijn de locaties die we in RPW invoeren. Tevens openbaar en goed uitleggen noodzaak (woonvisie), status (dit is wat we willen verkennen) en participatie (hoe en wanneer).
10. Aanpassen RPW november (ivm 3ha kaart)
11. IOK's opstellen voor individuele projecten

Aantekeningen

Opstellen inventarisatielijst t/m juni

Vorbereidingstijd collega's voor adviestafel 3 weken, zeker in vakantietijd en met lijst meerdere locaties.

Adviestafel. 1 dagdeel 3 a 4 uur, voor max 10 locaties.

11 juli presentatie college over opzet en planning en complete inventarisatielijst (zonder intern advies)?

Adviestafel inplannen. Maandag 17 / 24 / 31 juli? 17 juli kan ik niet. 31 juli kan ik niet. Is 24 juli te doen? Middenin vakantie? Agenda's intaketafel al redelijk gevuld. Als voor zomervakantie is extra nodig en aanwezigheid collega's onzeker.

Zomervakantie scholen zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus

Of over vakantie heen tillen. BW besluit volgt toch pas na [redacted] vakantie. Maandag 21 aug adviestafel

College-reces:

25 juli, 1, 8 & 15 augustus.

Dus laatste mogelijkheid stukken aanleveren voor 18 juli (= op donderdag 13 juli) en eerstvolgende moment voor 22 augustus (= aanlevering uiterlijk op donderdag 17 augustus).

Vakantie [redacted] 11 aug tot 18 september

PO [redacted] 18 september

Collegeadvies 26 september

Zelfde planning als voor IOK Bab.

Besluit en communicatie samen op trekken IOK Bab en Overige Ontwikkellocaties?

IOK Bab college 26 september. Ondertekening in diezelfde week. Net als communicatie en RIB.

Dossieroverleg raad oktober