

Werkzaamheden definitiefase

Meedenken, adviseren en toetsen over:

Participatieplan

Stedenbouwkundige schets

Nota van uitgangspunten

Uren raming

Projectleiding

Verkeer

Water

Stedenbouw

Groen

Civil

RO

Wonen

SD Maatschappelijk

Wat

2 u per week (84 weken)

kernteam en op verzoek

op verzoek

kernteam en op verzoek

op verzoek

kernteam en op verzoek

kernteam en op verzoek

kernteam en op verzoek

op verzoek

Communicatie

ODMH/IBKW

meekijken participatieplan en communicatie

beoordeling rapporten

Totaal

Aantal uur	Kosten
168	
24	
16	
24	
16	
16	
24	
24	
16	
16	
16	
360	